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Введение 

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следую​щим направлениям:
· создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
· создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
· создание организационного обеспечения введения ФГОС;
· создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
· создание информационного обеспечения введения ФГОС;
· создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
№ п/п
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Планируемый результат

1
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:


1.1.Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.


В течение года
Заведующий
Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ


1.2.Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС.
В течение года
Заведующий
Должностные инструкции работников ДОУ, соответствующие требованиям ФГОС.


1.3.Разработка  Основной образовательной программы ДОУ
2015 г.
Методист 
Основная образовательная программа, соответствующая  требованиям ФГОС


1.4.Корректировка парциальных программ ДОУ 
Июль- август 2014 
Методист
Парциальные программы, соответствующие требованиям ФГОС

2
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:


2.1.Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.
В течение года
Заведующий
Положения  в соответствии с требованиями ФГОС


2.2.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
Сентябрь

2014
Заведующий
Дополнительные соглашения с педагогическими работниками

3
Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:


3.1.Создание рабочей группы
Ноябрь 2013
Методист
Создание и определение функционала рабочей группы


3.2.Разработка и утверждение плана введения ФГОС ДОУ 
Ноябрь 2013
Методист 
Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.


3.3.Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»
Март

2014
Методист 
Перечень требований к условиям организации ОП в ДОУ при введении ФГОС.


3.4.Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»
Апрель 2014
Методист 
Перечень требований к условиям организации ОП в ДОУ при введении ФГОС.


3.5.Комплектование методической литературой методического кабинета, базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС
Январь-декабрь

2014
Методист 
Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС.


3.6. Проведение анализа условий предметно-игровой среды, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС.
Май 

2014
Методист 
Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС.


3.7. Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ 
Июль -

Ноябрь

2014
Методист 
План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ 


3.8. Разработка модели взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами.
Август

2014
Методист 
План реализации взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами.


3.9. Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.
Апрель-май

2014
Методист 
Система оценки  качества  ДОУ 


3.10.Проведение педагогического совета  «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»
Сентябрь 

2014


Методист 
Решение педагогического совета.


3.11.Анализ результатов освоения ООП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.
Май 2014
Методист 
Определение необходимых изменений модели образовательной системы  ДОУ 

4
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:


4.1.Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБ ДОУ детского сада № 73 в связи с введением ФГОС ДО.
В течение года
Методист 
Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.


4.2.Создание и корректировка плана семинаров и консультаций с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.
Ежеквартально 
Методист 
Ликвидация профессиональных затруднений.


4.3.Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС.
Январь-май 2014


Заведующий
Должностные инструкции работников ДОУ соответствуют требованиям ФГОС.

5
Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:


5.1.Родительское собрание «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»
Сентябрь-Октябрь

2014.
Методист Воспитатели
Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.


5.2.Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС через сайт, информационные стенды.
Ежемесячно
Методист Воспитатели
Распространение информации о внедрении ФГОС


5.3.Участие педагогов в ГМО по проблеме внедрения ФГОС. 
Январь-май 2014
Методист Воспитатели
Распространение позитивного педагогического опыта


5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.
Январь-Май 2014
Методист Воспитатели
Распространение педагогического опыта

6
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:


6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры ДОУ 
Февраль – май 2014
Заместитель заведующего

по АХЧ
Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе).


6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО
Январь- апрель 2014
Заместитель заведующего

по АХЧ Творческая  группа
Инвентаризация материально-технической, учебно-методической, информационной базы.


6.3 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
В течение года
Заведующий 

Заместитель заведующего

по АХЧ 
Доступность информации к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
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